




Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»



660060, г. Красноярск, ул. Качинская, 64, стр. 9, оф. 1-02;
Телефон: 8 (391) 215-21-02
ОГРН 1132468066785
ИНН/КПП 2465303932/246601001
e-mail: dpo.cent24@mail.ru
www.cpk-dpo.ru

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ЧОУ ДПО «ЦПК»
В.Н. Шурдукалов
Дата: 18.01.2022г.



**План проведения мероприятий
реализации инновационной услуги
«Служба психолого-педагогического консультирования и поддержки семей,
воспитывающих детей, подростков, в том числе детей с ОВЗ»**

источником финансового обеспечения которого является Субсидия, предоставленная в соответствии с Соглашением № 4 СРС, заключенным с агентством молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края и некоммерческой организацией, не являющейся государственным учреждением от 22.12.2021г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации мероприятия	Муниципальное образование Красноярского края, в котором будет проходить мероприятие	Исполнитель (наименование должности)	ФИО исполнителя Тел. и/или эл. почта
1	2	3	4	5	6
1.	Проведение заседания рабочей группы, утверждение плана мероприятий, распределение обязанностей по выполнению мероприятий услуги	Первый месяц 22.12.21-21.01.22	г. Красноярск	Руководитель услуги	Тарадаева Е.В.
2	Создание службы психолого-педагогического консультирования для родителей (законных представителей), воспитателей и педагогов в вопросах воспитания и взаимодействия с детьми и подростками, в том числе с ОВЗ, проживающих на территории Красноярского края и её филиалов (г. Канск, г. Минусинск, г. Лесосибирск, г. Ачинск)	Первый-второй месяц 22.12.21-21.02.22	г. Красноярск, г. Канск, г. Минусинск, г. Лесосибирск, г. Ачинск	Руководитель услуги	Тарадаева Е.В.
3	Подготовка буклетов, ролл -ап	второй месяц 22.01.22-21.02.22	г. Красноярск	Менеджер услуги	Мешкова С.С.
4	Разработка видеороликов	Второй - третий месяц 22.01.22-21.03.22	г. Красноярск	Специалист по медиа-сопровождению	Малиновская Ю.В.
5	Разработка методических рекомендаций для родителей, воспитывающих дошкольников, младших школьников, подростков, в том числе с ОВЗ	Третий месяц 22.02.22-21.03.22	г. Красноярск	Руководитель услуги	Тарадаева Е.В.

Исполнитель: Потапова Оксана Рашидовна,
Тел. 8(923) 355-21-02

6	Разработка программы повышения квалификации для воспитателей и педагогов «Выстраивание эффективных коммуникаций с родителями»	Третий месяц 22.02.22-21.03.22	г. Красноярск	Менеджер проекта	Мешкова С.С.
7	Разработка психологической, трансформационной игры «Поиск ресурса» для родителей, воспитывающих дошкольников, младших школьников, подростков, в том числе с ОВЗ	Третий месяц 22.02.22-21.03.22	г. Красноярск	Психолог	Супонева Н.С.
8.	Курсы повышения квалификации для воспитателей и педагогов «Выстраивание эффективных коммуникаций с родителями»	Девятый, двадцать первый, тридцать третий месяц (1 раз в год) Сентябрь 2022 Сентябрь 2023 Сентябрь 2024	г. Красноярск	Педагог	Супонева Н.С. Мешкова С.С.
9.	Семинары для родителей воспитывающих дошкольников, младших школьников, подростков, в том числе с ОВЗ	Четвертый, восьмой, десятый, шестнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать восьмой, тридцать второй, тридцать четвертый месяц (9 семинаров) 22.03.22-21.04.22 22.07.22-21.08.22 22.09.22-21.10.22 22.03.23-21.04.23 22.07.23-21.08.23 22.09.23-21.10.23 22.03.24-21.04.24 22.07.24-21.08.24 22.09.24-21.10.24	г. Красноярск	Менеджер проекта	Супонева Н.С.
10.	Психотерапевтические группы для родителей, воспитывающих дошкольников, младших школьников, подростков, в том числе с ОВЗ	с четвертого по тридцать четвертый месяц с 22.03.22 по 21.10.24	г. Красноярск	Психолог	Супонева Н.С.
11.	Консультации для воспитателей, педагогов и родителей воспитывающих дошкольников, младших школьников, подростков, в том числе с ОВЗ	с четвертого по тридцать четвертый месяц с 22.03.22 по 21.10.24		Менеджер проекта	Супонева Н.С. Мешкова С.С. Специалисты от Шаповаленко
12.	Итоговая конференция по результатам реализации проекта (оф и он-лайн)	Тридцать пятый месяц 22.10.24-21.11.24	г. Красноярск	Руководитель проекта	Тарадаева Е.В.
13.	Подготовка отчетных документов	Тридцать шестой месяц 22.11.24-21.12.24	г. Красноярск	Руководитель проекта	Тарадаева Е.В.